
NOVEMBER
13/11/2023
14/11/2023
15/11/2023
16/11/2023
17/11/2023
18/11/2023
19/11/2023
It1
It2
It3
It4
It5
I1 Req org+serv
I1 Analysis org+serv
I1 Design org+serv
I1 Implementation org+serv
I2 Req org+serv
WEEKEND
NOVEMBER
20/11/2023
21/11/2023
22/11/2023
23/11/2023
24/11/2023
25/11/2023
26/11/2023
I1 Implement org+serv
I1 Test org+serv
I2 Analysis org+serv
I2 Design org+serv
I2 Implementation org+serv
I3 Req man+serv
I3 Analysis man+serv
I3 Design man+serv
I3 Implementation man+ser
I4 Req org+att+man+serv
WEEKEND
NOVEMBER
DECEMBER
27/11/2023
28/11/2023
29/11/2023
30/11/2023
01/12/2023
02/12/2023
03/12/2023
I2 Test org+serv
I3 Implement man+serv
I3 Test man+serv
I4 Analysis att+serv
I4 Design att+serv
I4 Implementation att+serv
WEEKEND
DECEMBER
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
09/12/2023
10/12/2023
I4 Implementation org+att+man+serv
I4 Testing org+att+man+serv
HOLIDAY
HOLIDAY
WEEKEND
DECEMBER
11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
16/12/2023
17/12/2023
ALPHA RELEASE
ALPHA VERSION
BETA RELEASE
WEEKEND
DECEMBER
18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
24/12/2023
BETA VERSION
FINAL RELEASE
WEEKEND