

NOVEMBER																
	13/11/2023		14/11/2023		15/11/2023		16/11/2023		17/11/2023		18/11/2023		19/11/2023			
It1	I1 Req org+serv		I1 Analysis org+serv		I1 Design org+serv				I1 Implementation org+serv				WEEKEND			
It2											I2 Req org+serv					
It3																
It4																
It5																

NOVEMBER																		
	20/11/2023			21/11/2023		22/11/2023		23/11/2023		24/11/2023		25/11/2023		26/11/2023				
It1	I1 Implement org+serv			I1 Test org+serv														
It2	I2 Analysis org+serv			I2 Design org+serv					I2 Implementation org+serv					WEEKEND				
It3				I3 Req man+serv	I3 Analysis man+serv			I3 Design man+serv		I3 Implementation man+ser								
It4										I4 Req org+att+man+serv								
It5																		

NOVEMBER					DECEMBER				
27/11/2023		28/11/2023		29/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	02/12/2023	03/12/2023	
It1							WEEKEND		
It2	I2 Test org+serv								
It3	I3 Implement man+serv	I3 Test man+serv							
It4			I4 Analysis att+serv		I4 Design att+serv				I4 Implementation att+serv
It5									

DECEMBER							
	04/12/2023	05/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	08/12/2023	09/12/2023	10/12/2023
It1			HOLIDAY	ALPHA RELEASE	HOLIDAY	WEEKEND	
It2							
It3							
It4	I4 Implementation org+att+man+serv	I4 Testing org+att+man+serv					
It5							

DECEMBER							
	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	17/12/2023
It1	ALPHA VERSION				BETA RELEASE	WEEKEND	
It2							
It3							
It4							
It5							

DECEMBER								
18/12/2023		19/12/2023		20/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	23/12/2023	24/12/2023
It1	BETA VERSION					FINAL RELEASE	WEEKEND	
It2								
It3								
It4								
It5								